

**Дорожная карта
приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО на переходный период
(до 31.08.2023 г.)**

Цель: привести ООП в соответствие с ФОП ДО

Ожидаемый результат: ООП ДО приведен в соответствие с ФОП ДО

№	Наименование мероприятия	Срок	Ответственные	Результат
1	Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	Февраль	Заведующий, участники рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы, план-график деятельности рабочей группы
2	Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО Анализ программ дополнительного образования с учетом расширенного в ФОП ДО объема и содержания обязательной части ООП ДО Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО	Февраль – март	Рабочая группа	Аналитическая таблица
3	Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки (корректировки) части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март	Рабочая группа	Анкетирование, результаты мониторинга
4	Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО	Апрель	Рабочая группа	Проект обновленной ООП
5	Доработка проекта с учетом методических рекомендаций	Апрель – август	Рабочая группа	Текст обновленной ООП
6	Обсуждение обновленной ООП на педагогическом совете детского сада	Август	Рабочая группа, педагогический коллектив	Протокол педсовета, решение о принятии ООП ДО
7	Утверждение обновленной ООП	До 31.08.2023 г	Заведующий детским садом	Обновленная ООП утверждена

1. Нормативно-правовое обеспечение				
1	Разработка локальных актов ДОО по внедрению ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	Февраль	Рабочая группа	Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, дорожная карта перехода ДОО на ФОП ДО)
2	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО в соответствии с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровни)	Февраль	Рабочая группа	Создан пополняемый банк документов
3	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО в соответствии с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровни)	Февраль	Рабочая группа	Каталог изученного пакета документов
4	Экспертиза действующих локальных актов ДОО, внесение изменений, актуализация (при необходимости)	Март	Рабочая группа, педагоги детского сада	Отчет и проекты (при необходимости) обновленных локальных актов (Устав, программа развития, Договор с родителями)
2. Кадровое обеспечение				
1	Проведение цикла педсоветов, семинаров в ДОО по вопросам по приведения ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	Январь-август	Заведующий, рабочая группа	В годовой план работы внесены соответствующие мероприятия (протоколы, лист изменений к годовому плану)
2	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО	Январь-август	Заведующий, рабочая группа	Сертификаты, записи мероприятий, планы участия педагогов в КПК
3. Материально-техническое обеспечение				
1	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации	Март	Рабочая группа	План действий по приведению ресурсной базы

	ООП ДО в соответствии с ФОП ДО			ДОО в соответствии с ФОП ДО
2	Приобретение оборудования, пособий для осуществления образовательной деятельности	Апрель-август	Заведующий, заведующий хозяйством	Обновленная материально-техническая база
4. Информационное обеспечение				
1	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО	Апрель-сентябрь	Заведующий, рабочая группа	Планы, протоколы родительских собраний, презентации консультаций
2	Обновление информации об ООП До на сайте ДОО	Август-сентябрь	Рабочая группа	Информация размещена на соответствующей странице сайте ДОО, скорректирована краткая презентация ООП ДО